

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации специалистов
по курсу «Системное управление проектами на предприятии»

Цель – приобретение знаний в области концепции проектного управления, выработка практических навыков применения методологии управления проектами, изучение возможности автоматизации процессов управления проектами с использованием программных средств.

Категория слушателей – руководители проектов, главные инженеры проектов, руководители подразделений и специалисты, резерв управленческих кадров.

Срок обучения – 40 часов.

Форма обучения – очная (с отрывом от работы).

Режим занятий – 8 часов в день.

| Наименование разделов и тем | Всего, часов | В том числе | | | Форма контроля |
|---|--------------|-------------|--|---|-------------------|
| | | лекции | выездные занятия, стажировка, деловые игры и др. | практические, лабораторные, семинарские занятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Методология управления проектами | 16 | 8 | – | 8 | Контрольный опрос |
| 1.1 Управление проектами в современных условиях | 2 | 1 | – | 1 | |
| 1.2 Управление проектами | 2 | 1 | – | 1 | |
| 1.3 Отбор проектов по количественным и качественным показателям | 2 | 1 | – | 1 | |
| 1.4 Управление стейкхолдерами проекта | 2 | 1 | – | 1 | |
| 1.5 Управление рисками проекта | 2 | 1 | – | 1 | |
| 1.6 Формализация проекта | 1 | 1 | – | – | |
| 1.7 Основы планирования: декомпозиция работ, | 2 | 1 | – | 1 | |

| Наименование разделов и тем | Всего, часов | В том числе | | | Форма контроля |
|---|--------------|-------------|--|---|-------------------|
| | | лекции | выездные занятия, стажировка, деловые игры и др. | практические, лабораторные, семинарские занятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сетевой план и календарный график проекта | | | | | |
| 1.8 Оценка состояния и хода выполнения работ по проекту | 2 | 1 | – | 1 | |
| 1.9 Аудит и завершение работы над проектом | 1 | – | – | 1 | |
| 2 Автоматизация управления проектами на предприятии | 6 | 2 | – | 4 | Контрольный опрос |
| 2.1 Разработка плана проекта с использованием программного продукта | 4 | 1 | – | 3 | |
| 2.2 Организация совместной работы над проектом | 2 | 1 | – | 1 | |
| 3 Оптимизация системы управления проектами на предприятии | 6 | 3 | – | 3 | Контрольный опрос |
| 3.1 Влияние проектов на организацию | 2 | 1 | – | 1 | |
| 3.2 Руководитель и команда проекта | 2 | 1 | – | 1 | |
| 3.3 Разработка программы оптимизации проектного управления на предприятии | 2 | 1 | – | 1 | |
| 4 Подведение итогов | 4 | 1 | 2 | 1 | Контрольный опрос |
| 4.1 Выполнение микропроекта | 3 | 1 | 2 | – | |
| 4.2 Разбор практических ситуаций | 1 | – | – | 1 | |
| 5 Охрана труда и промышленная безопасность | 4 | 2 | – | 2 | Контрольный опрос |

| Наименование разделов и тем | Всего, часов | В том числе | | | Форма контроля |
|--|--------------|-------------|--|---|-------------------|
| | | лекции | выездные занятия, стажировка, деловые игры и др. | практические, лабораторные, семинарские занятия | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Основы экологии и экологической безопасности | 2 | 2 | – | – | Контрольный опрос |
| <i>Итоговый контроль</i> | 2 | – | – | 2 | <i>Зачет</i> |
| Итого | 40 | 18 | 2 | 20 | – |